评论 (5) 技术中台-10月工作汇报-陈忠新



本月核心目标如下:

核心服务	完成情况	备注	
1: 完成合规二期完成正式上线	完成		
2:完成测试平台demo 测试,月底整理文档输出			
3: 完成限流策略开发部署 及其dev 环境测试			
4、完成用户系统预算1.0升级			
5, 完成用户系统郑州达芬奇诺诺一二期需求上线			
6, 完成用户系统年内规划完成			
7,完成凤凰系统1.0开发			
8, 用户系统数据同步改造实时流升级			
9, 凤凰系统2.0升级产品文档定版			
10, 完成ai 智能云方案制作			

月度汇报

月度汇报					
项目	执行人	起始时间时间	内容明细	本周目标	进度
长期持续建设	俊磊/学民/刘		一,基础运维部署与运维服务汇总	1,基础运维常规支持	1,基础运维常规支持
N BEN THE IX	⊅k	1001-1031	[常规运维]	2、合规数据二期第二版开发完成	2、合规数据二期第二版开发完成
	60 to 10 to	1001-1031	 北京合规科技有限公司ICP重新备案。 	3,k8s inner 服务迁移完成及其线上流	3,k8s inner 服务迁移完成及其线上流
			完成▼	量切换	量切换
			• 北京安于科技服务有限公司ICP备案,	4,熔断限流服务完成	4,熔断限流服务完成
			完成✓	5, 测试平台测试按期完成并输出文档	5, 测试平台测试按期完成并输出文档
			• 新橙ICP经营许可证,预计11月20日, 按期进行中		
			• 安于的ICP经营许可证,预计12月10 号,按期进行中		
			• 达芬奇test环境部署:环境部署完成,		
		基础组件部署完成,服务构建完成;			
			• 用户系统test环境部署: 后端部署完成;		
			【k8s容器化进程】		
			• 线上内部服务部署完成,部署服务数量		
			44个,完成▼		
			• 线上服务流量切换14个,进度60%		
			【基建建设】		
			sentinel+zuul的方案调研完成,流程跑		
			通;完成▼		
			 sentinel+zuul上到dev环境,测试流程;完成 		
			• 线上环境发版: 1025内部, 1027外		
			部;进行中		
			【用户系统】		
			• 用户系统数据对齐优化,预计10月30		
			• 运维成本变化 (943.48元)		
		机器:本周新增4台,成本943.48元			
			测试平台		
			测试Demo 完成,输出了测试文档		
			7,7,7,0		
合规数据平台	忠新/宁波/亚	1001-1031	【合规线完成情况】	【合规线完成情况】	本月月度度大石头成果展示:
建设	楠/于涛/少松/ 俊磊		1、合规监管通报可视化、大数据报告模块 开发完成	1、合规监管通报可视化、大数据报告模 块开发完成	1: 完成合规二期开发并进入整体回归 已经完成上线
			2、app专栏可视化、大数据报告模块开发 完成	2、app专栏可视化、大数据报告模块开 发完成	2: 完成测试平台demo 测试,文档整 完成
			3、完成监管通报、app专栏可视化模块接口联调测试bug修复	3、完成监管通报、app专栏可视化模块 接口联调测试bug修复	3: 完成内部服务dev限流策略开发部
			4、完成app专栏后台开发、前后端联调、 bug修复,并成功上线	4、完成app专栏后台开发、前后端联调、bug修复,并成功上线	4、完成用户系统预算1.0升级 5, 完成用户系统郑州达芬奇二期需求
		5、完成监管通报五期优化上线	5、完成监管通报五期优化上线	线	
			6、完成裁判文书采集升级	6、完成裁判文书采集升级	6, 完成用户系统年内规划完成
			7、完成合规app专栏检索报告bug修复		7,完成凤凰系统1.0开发
				7、完成合规app专栏检索报告bug修复	8,完成用户系统数据同步改造实时流 级
			8、完成合规app专栏检索bug修复 9、完成前后端联调	8、完成合规app专栏检索bug修复	
				9、完成前后端联调	11月大石头:
			10、完成编辑后台联调	10、完成编辑后台联调	AI 系统方案立项完成并启动
			11、合规app专栏后台上线并投入使用	11、合规app专栏后台上线并投入使用	
			12、监管通报五期优化上线交付	12、监管通报五期优化上线交付	
			13、合规前台新增行政处罚模块,修改详 情bug及跳转方式	13、合规前台新增行政处罚模块,修改 详情bug及跳转方式	

用户系统资源评估



张萌 2022年10月27日 这部分主要是哪些资源



陈忠新 2022年10月27日 产研人力资源

【凤凰系统完成情况】 【凤凰系统完成情况】 1. 预算1.0: 开发完成上线 1. 预算1.0: 开发完成上线 2、自助开票:需求确认完成,排期完成 2、自助开票:需求确认完成、排期完成 3、预算2.0:完成产品文档定版,下月开 3、预算2.0:完成产品文档定版,下月 始启动开发 开始启动开发 4、历史收入数据处理: 1-9月数据修复完 4、历史收入数据处理: 1-9月数据修复 成 完成 5、账号&组织&权限:需求方案初稿已完 5、账号&组织&权限:需求方案初稿已 成 完成 【用户系统】 【用户系统】 1、用户系统&对接达芬奇优化: 诺诺需 1、用户系统&对接达芬奇优化: 诺诺需 求,顺利完成2版需求优化并上线 求,顺利完成2版需求优化并上线 2、到期短信优化:完成 2、到期短信优化:完成 3、恢复到期时间: 月底开发完成程序端 3、恢复到期时间: 月底开发完成程序端 优化,月底完成上线 优化,月底完成上线 4、用户数据对齐: 开发完成, 无到期时 4、用户数据对齐: 开发完成, 无到期时 间数据导出完成 间数据导出完成 5、日常导出任务: 1)持续进行 2)工具自 5、目常导出任务: 1)持续进行 2)工具 动化: 任务项梳理完成, 待内部评审 自动化: 任务项梳理完成, 待内部评审 【人力系统】 【人力系统】 已经安排OKR调研,产品研发到位后, 已经安排OKR调研,产品研发到位后,直 直接提前11月布局 接提前11月布局 【智能云AI方案】 【智能云AI方案】 方案从新调整,有点到面从新拟定AI盈利 方案从新调整,有点到面从新拟定AI盈 方式, 目标方向进一步清晰, 完成第二版 利方式, 目标方向进一步清晰, 完成第 二版 团队建设 忠新 1001-1031 1、与渠道、销售、运营、行政需求拉通建 团队建设-技能提升 按计划进行 群定规范 2、用户系统引入敏捷开发 3, 合规线敏捷融合会议 4, 新人阶段性进展及其方向沟通 5, 周度主管级同学各沟通各一次提升下 一阶段工作能力提供方向,双周主管级下 面同学沟通 • 上月运维成本变化(平均 成本方面 忠新/俊磊 1001-1031 成本管控、成本节约 回阿里云8月份运维成本分析 60万左右) 整体上持平

本周复盘

暂时无

十月OKR完成情况展示:



新增主题词功能

张萌 2022年10月27日

陈忠新 2022年10月27日

已经拉通对齐了

跨部门这部分,kr 对齐了咩~



11月OKR:





下月工作计划

- 1, 用户系统与渠道需求的集成
- 2, 凤凰系统预算V1.0提测发版
- 3,熔断限流服务上线内外部
- 4,合规二期正式发版上线及其服务监控添加
- 5, 合规三期需求评审
- 6,测试平台demo输出测试指导文档

- 7, K8S 服务优化
- 8,产品研究院招聘继续
- 9,智慧案情分析平台方案定版
- 10 , 招聘



📌 打造低成本、认真、务实、快速、高效的基建运维体系

低成本

每一分钱来之不易,花钱用在刀刃上,杜绝浪费,节约人人有责

认真

我们要求工作上细心、精心、用心,保证服务品质,杜绝安全隐患

务实

我们内部态度上勤学践行,知行合一,匠人匠心,尽职尽责,接地气

我们对任何需求都要快速响应, 及时反馈, 提升用户满意度

高效

今日的战场,明日的市场,快速高效,保证按时交付能力,及时拥抱变化