评论 (3) >>>

【张小龙】Q3季度总结

一、Q3季度OKR 下月OKR

1. Q3季度OKR

小龙	张小龙	2022年7月-9月	1
----	-----	------------	---

近小龙 2022 年 7 月 - 9 月		
01 成为ACN 最靠谱的前端工程师(前端)	进度	分数
	暂无	0.0
KR1 【Alpha】推进平台版自动续费v1.1前端开发,	进度	分数
确保v1.1按时上线。	暂无	0.0
7月7号 发版		
7月19号 v1.2发版		
KR2 【凤凰系统】推进内部系统优化 v1.2前端开发,	进度	分数
确保v1.2按时上线。	暂无	0.0
7月20号 提测		
测试优先级较低		
KR3 【ACN L2L】推进L2L V2.2前端开发,确保	进度	分数
v2.2按时上线。	暂无	0.0
7月26号 发版		
O2 成为ACN 最靠谱的前端工程师(前端)	进度	分数
	暂无	0.0
KR1 【凤凰系统】跟进内部系统优化 v1.2测试,确保	进度	分数
v1.2按时上线。	暂无	0.0
8.11上线 8.111		
KR2 【自动续费】推进平台版自动续费v1.3前端开发	进度	分数
,确保v1.3按时上线。	暂无	0.0
8.23上线 临时需求		
KR3 【ACN L2L】推进L2L V2.3前端开发,确保	进度	分数
v2.3按时上线。	暂无	0.0
8.4 上线2.3.1 版本		
8.16 上线2.3.2 版本		

8.25 上线2.3.3 版本

03 成	为ACN 最靠谱的前端工程师	进度	分数
		暂无	0.0
KR1	凤凰系统】推进凤凰系统v1.3.0前端开发, 确	进度	分数
保	v1.3.0按时上线。	暂无	0.0
9.22 上설	线BIv1.0 版本		
KR2	ACN L2L】推进L2L V2.4前端开发, 确保	进度	分数
V2	2.4按时上线。	暂无	0.0
9.15 上约	桟V2.4.1版本		
KR3	凤凰系统】推进凤凰系统v1.3.1前端开发, 确	进度	分数
保	v1.3.1按时上线。	暂无	0.0
9.29 上约			

2. 下月OKR


账小龙 2022年10月-12月

01 成为最靠谱的前端工程师	进度暂无	分数 0.0
KR1 【凤凰系统】推进凤凰系统【预算】v1.0前端开发,确保v1.0按时上线。	进度	分数 0.0
KR2 【用户系统】迭代和维护用户系统项目	进度暂无	分数 0.0
KR3 【hr系统】迭代和维护hr系统项目	进度暂无	分数 0.0

二、工作成果 | 复盘总结

- 1. 平台续费 v1.1 商品展示和Alpha设置强提示等需求开发,7.7号上线
- 2. 平台续费 v1.2 Alpha-到期提醒悬窗关闭等需求开发, 7.19号上线
- 3. 内部系统优化 v1.2 凤凰系统和用户系统等需求开发,7.20号提测
- 4. L2L V2.2 认证好礼等需求开发7.26号上线
- 5. 跟进内部系统v1.2 优化测试,8.11号上线

9.29 上线Blv2.0 版本





李少松 2022年9月28日

@陈忠新 我跟刘冰已经沟通过了,等会后我跟刘冰过一遍

陈忠新 2022年9月28日 后续都要加一下,我们现在增加 了 test 环境了



陈忠新 2022年9月28日

@李少松 OK

【hr系统】迭代和维护hr系统项目



魏博文 2022年9月28日

这个项目目前谁负责需求?



何勇 2022年9月28日

@魏博文 需求是指的规划嘛?目前来看优先级很低,产品的里程碑也没有它



张小龙 2022年9月28日

⑩魏博文 之前无人负责,下个月由我负责



魏博文 2022年9月28日

②张小龙 要清楚这个项目今年的目标是什么~

- 6. L2L v2.3.x 3个小版本前台部分开发及测试 于 8.4、8.16、8.25 分 别上线
- 7. 自动续费v1.3 开发及测试 8.18号上线
- 8. 新增自动续费紧急需求 8.23当天上线
- 9. 9.15 上线ACN v2.4.1版本
- 10. 9.22 上线BIv1.0 版本
 - 11. 9.29 上线BIv2.0 版本

三、本周/下周计划

- 1. Blv2.0 改bug及上线
- 张小龙 6029 2. 预算模块V1.0开发

内部系统



陈忠新 2022年9月28日

目前在内部系统上的投入百分比 是多少?



张小龙 2022年9月28日

@陈忠新 之前大约 50%占比



陈忠新 2022年9月28日

