第二季度-内部系统2.0.0测试报告

1.项目概述

项目名称	项目内容	项目时间	项目人员
内部系统 2.0.0 第一部分	1、订单管理 • 订单修改(新增功能) 2、工单管理(新增功能)	需求评审时间: 2023.04.04 开发时间: 2023.04.10-2023.04.17 (6d) 测试时间: 2023.04.18-2023.04.21 (4d) 上线时间: 2023.4.27	产品: 添沈博闻 UI: 无 开发-前端: %张小龙 开发-后端: %张熙柏 测试: 郑熙堂

项目名称	项目内容	项目时间	项目人员
内部系统 2.0.0 第二部分	 订单管理 整体续费(回显) 部分续费 个人续费 	需求评审时间: 2023.04.04 开发时间: 2023.04.18-2023.04.23 (6d) 测试时间: 2023.4.24-2023.04.26 (3d) 上线时间: 2023.4.27	产品: 添沈博闻 UI: 无 开发-前端: % 张小龙 开发-后端: % 张熙柏 测试: % 田澳莹

项目名称	项目内容	项目时间	项目人员

内部系统 2.0.0 第三部分 1、订单管理

• 整体续费(回显)

• 部分续费

个人续费

需求评审时间: 2023.04.04

开发时间:

2023.05.04 -2023.05.10(5.5d)

测试时间: 2023.05.10-

2023.05.15 (3.5d)

上线时间:

2023.5.16

产品: 👗 沈博闻

UI: 无

开发-前端: 🗽 张小龙

开发-后端: 🚳 张熙柏

测试: 🐉 田澳莹 😭 耿晓敏

1.1 项目特殊说明

(备注: 如涉及缓存时间及缓存改动点的需要说明; 项目功能自测等;)

2.测试阶段

1. 内部系统2.0.0 第一部分

测试阶段	测试内容	测试人员	测试工期	备注
测试计划	制定测试排期、测试方案、测试工具&方法熟悉&项目需求熟悉	耿晓敏/田澳莹	1d	
测试case编写	测试case编写、评审、完善	田澳莹/王帅杰	1d	
冒烟测试执行	冒烟测试用例执行	田澳莹/王帅杰	1d	
功能测试执行	功能测试用例执行	田澳莹/王帅杰	1d	
合计			4d	

2. 内部系统2.0.0 第二部分

测试阶段	测试内容	测试人员	测试工期	备注
测试计划	制定测试排期、测试方案、测试工具&方法熟悉&项目需求熟悉	田澳莹/耿晓敏	1d	
测试case编写	测试case编写、评审、完善	田澳莹/耿晓敏	0.5d	
冒烟测试执行	冒烟测试用例执行	田澳莹/耿晓敏	1d	


功能测试执行	功能测试用例执行	田澳莹/耿晓敏	1d	
线上回归	线上回归	田澳莹/耿晓敏	1d	
合计			4.5d	

3. 内部系统2.0.0 第三部分


测试阶段	测试内容	测试人员	测试工期	备注
测试计划	制定测试排期、测试方案、测试工具&方法熟悉&项目需求熟悉	田澳莹/耿晓敏	1d	
测试case编写	测试case编写、评审、完善	田澳莹/耿晓敏	0.5d	
冒烟测试执行	冒烟测试用例执行	田澳莹/耿晓敏	1d	
功能测试执行	功能测试用例执行	田澳莹/耿晓敏	2d	
线上回归	线上回归	田澳莹/耿晓敏	1d	
合计			5.5d	

3.需求时间轴


1. 内部系统2.0.0 第一部分



2. 内部系统2.0.0 第二部分



3. 内部系统2.0.0 第三部分



4.测试case统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

内部系统2.0.0 第一部分	用例数	用例覆盖范围描述
冒烟测试	123	测试主流程
功能测试	370	/

2. 内部系统2.0.0 第二部分

内部系统2.0.0 第二部分	用例数	用例覆盖范围描述
冒烟测试	54	测试主流程
功能测试	135	/

3. 内部系统2.0.0 第三部分

内部系统2.0.0 第三部分	用例数	用例覆盖范围描述
冒烟测试	43	测试主流程
功能测试	114	/

5.冒烟测试bug统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目	冒烟测试case数	冒烟测试通过数	冒烟通过率	说明
内部系统 2.0.0 第一部 分	123	123	100%	

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目	冒烟测试case数	冒烟测试通过数	冒烟通过率	说明
内部系统 2.0.0 第二部 分	54	54	100%	

3. 内部系统2.0.0 第三部分

项目	冒烟测试case数	冒烟测试通过数	冒烟通过率	说明
内部系 2.0.0 § 分	43	43	100%	

6.测试bug数(前后端共同修复的bug未拆分计算)

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目	测试bug数	测试用例数	备注
内部系统 2.0.0 第一部 分	34	370	/

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目	测试bug数	测试用例数	备注
内部系统 2.0.0 第二部	14	135	/

3. 内部系统2.0.0 第三部分

项目	测试bug数	测试用例数	备注
内部系统 2.0.0 第三部 分	16	114	/

7.bug级别统计(前后端共同修复的bug未拆分计算)

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目迭代模块\bug数	紧急	严重	一般	轻微	提示
项目内部系统2.0.0第一部分	0	2	32	0	0

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目迭代模块\bug数	紧急	严重	一般	轻微	提示
项目内部系统2.0.0第二部分	0	0	14	0	0

3. 内部系统2.0.0 第三部分

项目迭代模块\bug数	紧急	严重	一般	轻微	提示
项目 内部系统2.0.0 第三 部分	0	1	15	0	0

8.各端bug统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目名称\bug数	前端	后端	ios	安卓	备注
内部系统2.0.0 第 一部分	16	14	/	/	

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目名称\bug数	前端	后端	ios	安卓	备注
内部系统2.0.0 第 二部分	7	7	/	/	

3. 内部系统2.0.0 第三部分

项目名称\bug数	前端	后端	ios	安卓	备注
内部系统2.0.0 第 三部分	10	6	/	/	

9.上线后可能风险点整理(已和产品、开发确认)

1.内部系统2.0.0第一部分、第二部分

工单管理审批人未做离职相关逻辑

10.遗留bug或特殊问题会影响此次需求说明(已和产品、开发确认)

https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117420 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117373 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117358 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117325 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117320 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117316 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117315 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117311 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117288 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117272 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117272

https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117235 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117734

11.备注:

- 国 Bug等级定义
- 用例数统计:用例条数计算已操作步骤记录一条 @【内部系统】2.0.0测试用例
- 国用户系统2.0.0第一部分提测模版
- 国用户系统2.0.0第二部分提测模版
- 国用户系统2.0.0第三部分提测模版

12.测试结论

- 功能用例全部执行完成:内部系统2.0.0第一部分+第二部分共计550条 已执行550条,未执行0条
- 风险点及遗留问题全部和产品和项目负责人确认(具体查看9、10项)
- 产品、测试均已验证完成,达到上线标准,允许上线。
- 功能用例全部执行完成:内部系统2.0.0第三部分共计114条 已执行114条,未执行0条
- 风险点及遗留问题全部和产品和项目负责人确认(具体查看9、10项)
- 产品、测试均已验证完成,达到上线标准,允许上线。