

Alpha进度排期 发版任务

CRM2.2.3版本及保有量需求上线发版任务

负责人

时间

计时

+ 新增

06-21 21:00 到期

00:01

后端：
alpha-crm master
alpha-sales master
phoenix master
alpha-gateway master

前端

phoenix-web --master
alpha-adminWeb --master

sql (5) (1).txt 401.000 B

检查项 3/6

☒ 后端确认

☒ 前端确认

☒ 测试确认

☐ 产品确认

☐ 代码codeReview

☐ 业务线发版

添加评论（限制1500个字符，shift+enter换行）

☐ 只查看评论

张熙柏 完成了任务 2023-06-25 12:01

张熙柏 开始计时 2023-06-25 12:00

郑秋 2023-06-21 19:12:30

后端确认

李宝峰 2023-06-21 19:12:00

后端确认

耿晓敏 2023-06-21 19:11:18

测试确认

张熙柏 2023-06-21 18:47:58

后端确认

张小龙 2023-06-21 16:28:57

前端确认

张熙柏 创建了任务 2023-06-21 16:10

Alpha进度排期 发版任务

CRM2.2.3版本及保有量需求上线发版任务

负责人

时间

计时

新增

后端：

alpha-crm master

alpha-sales master

phoenix master

alpha-gateway master

前端

phoenix-web --master

alpha-adminWeb --master

sql (5) (1).txt

401.000 B

检查项 3/6

后端确认

前端确认

测试确认

产品确认

代码codeReview

业务线发版

只查看评论

张熙柏 完成了任务 2023-06-25 12:01

张熙柏 开始计时 2023-06-25 12:00

郑秋 2023-06-21 19:12:30

后端确认

李宝峰 2023-06-21 19:12:00

后端确认

耿晓敏 2023-06-21 19:11:18

测试确认

张熙柏 2023-06-21 18:47:58

后端确认

张小龙 2023-06-21 16:28:57

前端确认

张熙柏 创建了任务 2023-06-21 16:10

2023-08-08 12:32:10

周先辉添加了任务

【达芬奇-尽调涉诉】新项目发版

Alpha进度排期 发版任务

CRM2.2.3版本及保有量需求上线发版任务

负责人	时间	计时
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>7</div></div>	06-21 21:00 到期	00:01

后端：

alpha-crm master
alpha-sales master
phoenix master
alpha-gateway master

前端

phoenix-web --master
alpha-adminWeb --master

sql (5) (1).txt 401.000 B

检查项 3/6

- ☒ 后端确认
- ☒ 前端确认
- ☒ 测试确认
- ☐ 产品确认
- ☐ 代码codeReview
- ☐ 业务线发版

只查看评论

张熙柏 完成了任务 2023-06-25 12:01

张熙柏 开始计时 2023-06-25 12:00

郑秋 2023-06-21 19:12:30
后端确认

李宝峰 2023-06-21 19:12:00
后端确认

耿晓敏 2023-06-21 19:11:18
测试确认

张熙柏 2023-06-21 18:47:58
后端确认

张小龙 2023-06-21 16:28:57
前端确认

张熙柏 创建了任务 2023-06-21 16:10