

Alpha进度排期发版任务

✓ 凤凰系统：预算v1.0发版

负责人

时间

计时

+ 新增

2022-10-27 21:00 到期

00:00

先执行SQL

后端

phoenix --master

前端

phoenix-web --master

预算.sql3.014 KB

phx_budget_cost.sql10.077 KB

phx_budget_dept.sql5.716 KB

检查项6/6

产品验收

业务线发版

代码评审

前端确认

后端确认

测试确认

只查看评论

李彦东 完成了任务 2022-11-01 15:47

刘冰 2022-10-27 13:47:55

测试确认

李少松 2022-10-27 13:39:35

业务线发版确认

李少松 2022-10-27 13:39:29

代码评审确认

王萧茜 2022-10-27 10:57:06

产品确认

张小龙 2022-10-27 10:56:40

前端确认

李彦东 2022-10-27 10:56:08

后端确认

李彦东 创建了任务 2022-10-27 10:52

https://alphalawyer.cn/#/app/work-plat

2/3

【达芬奇-尽调涉诉】新项目发版

Alpha进度排期

Alpha进度排期 发版任务

✓ 凤凰系统：预算v1.0发版

负责人



时间

2022-10-27 21:00 到期

计时

00:00



+ 新增

先执行SQL

后端

phoenix --master

前端

phoenix-web --master

预算.sql 3.014 KB

phx_budget_cost.sql 10.077 KB

phx_budget_dept.sql 5.716 KB

检查项 6/6

✓ 产品验收

✓ 业务线发版

✓ 代码评审

✓ 前端确认

✓ 后端确认

✓ 测试确认

只查看评论

✓ 李彦东 完成了任务 2022-11-01 15:47



刘冰 2022-10-27 13:47:55

测试确认



李少松 2022-10-27 13:39:35

业务线发版确认



李少松 2022-10-27 13:39:29

代码评审确认



王萧茜 2022-10-27 10:57:06

产品确认



张小龙 2022-10-27 10:56:40

前端确认



李彦东 2022-10-27 10:56:08

后端确认

● 李彦东 创建了任务 2022-10-27 10:52