

Alpha进度排期 发版任务

【内部系统】CRM2.0线索成单及账号打通发版

负责人

时间

计时

+ 新增

后端：
alpha-crm master
alpha-sales master
rock-account master
phoenix master
alpha-gateway master

执行脚本

前端
alpha-adminWeb --master
phoenix-web -- master

第二季度-内部系统2.0.0测试报告 (1).pdf

268.839 KB

ddl (9).sql

1.072 KB

检查项 6/6

代码评审

发版确认

后端确认

测试确认

产品确认

前端确认

添加评论（限制1500个字符，shift+enter换行）

只看评论

张俊磊 完成了任务 2023-05-23 15:02

沈博闻 2023-05-16 14:50:07

产品确认

张小龙 2023-05-16 14:50:06

前端代码审查

张熙柏 2023-05-16 14:28:34

后端代码审查

耿晓敏 2023-05-16 14:22:39

测试确认

张俊磊 2023-05-16 14:15:53

发版确认

张熙柏 2023-05-16 14:14:13

后端确认

张小龙 2023-05-16 14:14:01

品 NEW

?

🔔

⚙️

📺 线上课程

🔍 智能证据

👤 更多

Alpha进度排期 发版任务



【内部系统】CRM2.0线索成单及账号打通发版



负责人	时间	计时	新增
	05-16 到期	00:00	

后端：
alpha-crm master
alpha-sales master
rock-account master
phoenix master
alpha-gateway master

执行脚本

前端
alpha-adminWeb --master
phoenix-web -- master

第二季度-内部系统2.0.0测试报告 (1).pdf 268.839 KB
ddl (9).sql 1.072 KB

检查项 6/6

- 代码评审
- 发版确认
- 后端确认
- 测试确认
- 产品确认
- 前端确认

只查看评论

- 张俊磊 完成了任务 2023-05-23 15:02
- 沈博闻 2023-05-16 14:50:07
产品确认
- 张小龙 2023-05-16 14:50:06
前端代码审查
- 张熙柏 2023-05-16 14:28:34
后端代码审查
- 耿晓敏 2023-05-16 14:22:39
测试确认
- 张俊磊 2023-05-16 14:15:53
发版确认
- 张熙柏 2023-05-16 14:14:13
后端确认
- 张小龙 2023-05-16 14:14:01
前端确认

Alpha进度排期 发版任务



【内部系统】CRM2.0线索成单及账号打通发版



负责人	时间	计时	新增
	05-16 到期	00:00	

后端：
alpha-crm master
alpha-sales master
rock-account master
phoenix master
alpha-gateway master

执行脚本

前端
alpha-adminWeb --master
phoenix-web -- master

- 第二季度-内部系统2.0.0测试报告 (1).pdf 268.839 KB
- ddl (9).sql 1.072 KB

检查项 6/6

- ☒ 代码评审
- ☒ 发版确认
- ☒ 后端确认
- ☒ 测试确认
- ☒ 产品确认
- ☒ 前端确认

☐ 只看评论

张俊磊 完成了任务 2023-05-23 15:02

沈博闻 2023-05-16 14:50:07
产品确认

张小龙 2023-05-16 14:50:06
前端代码审查

张熙柏 2023-05-16 14:28:34
后端代码审查

耿晓敏 2023-05-16 14:22:39
测试确认

张俊磊 2023-05-16 14:15:53
发版确认

张熙柏 2023-05-16 14:14:13
后端确认

张小龙 2023-05-16 14:14:01
前端确认