第二季度-内部系统2.0.0测试报告

1.项目概述

项目名称	项目内容	项目时间	项目人员
内部系统 2.0.0 第一部分	1、订单管理 • 订单修改(新增功能) 2、工单管理(新增功能)	需求评审时间: 2023.04.04 开发时间: 2023.04.10-2023.04.17 (6d) 测试时间: 2023.04.18-2023.04.21 (4d) 上线时间: 2023.4.27	产品: 添沈博闻 UI: 无 开发-前端: %张小龙 开发-后端: %张熙柏 测试: 郑熙堂

项目名称	项目内容	项目时间	项目人员
内部系统 2.0.0 第二部分	 订单管理 整体续费(回显) 部分续费 个人续费 	需求评审时间: 2023.04.04 开发时间: 2023.04.18-2023.04.23 (6d) 测试时间: 2023.4.24-2023.04.26 (3d) 上线时间: 2023.4.27	产品: 添 沈博闻 UI: 无 开发-前端: 學 张小龙 开发-后端: 學 张熙柏 测试: 學 田澳莹 學 耿晓敏

1.1 项目特殊说明

(备注:如涉及缓存时间及缓存改动点的需要说明;项目功能自测等;)

2.测试阶段

1. 内部系统2.0.0 第一部分


测试阶段	测试内容	测试人员	测试工期	备注
测试计划	制定测试排期、测试方案、测试工具&方法熟悉&项目需求熟悉	耿晓敏/田澳莹	1d	
测试case编写	测试case编写、评审、完善	田澳莹/王帅杰	1d	
冒烟测试执行	冒烟测试用例执行	田澳莹/王帅杰	1d	
功能测试执行	功能测试用例执行	田澳莹/王帅杰	1d	
合计			4d	

2. 内部系统2.0.0 第二部分


测试阶段	测试内容	测试人员	测试工期	备注
测试计划	制定测试排期、测试方案、测试工具&方法熟悉&项目需求熟悉	耿晓敏	1d	
测试case编写	测试case编写、评审、完善	耿晓敏	0.5d	
冒烟测试执行	冒烟测试用例执行	耿晓敏	1d	
功能测试执行	功能测试用例执行	耿晓敏	1d	
线上回归	线上回归	耿晓敏	1d	
合计			4.5d	

3.需求时间轴

1. 内部系统2.0.0 第一部分



2. 内部系统2.0.0 第二部分



4.测试case统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

星案源系统1.1	用例数	用例覆盖范围描述
冒烟测试	123	测试主流程
功能测试	370	/

2. 内部系统2.0.0 第二部分

星案源系统2.0	用例数	用例覆盖范围描述
冒烟测试	54	测试主流程
功能测试	135	1

5.冒烟测试bug统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目	冒烟测试case数	冒烟测试通过数	冒烟通过率	说明
	123	123	100%	

内部系统		
2.0.0 第一部		
分		

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目	冒烟测试case数	冒烟测试通过数	冒烟通过率	说明
内部系统 2.0.0 第二部 分	54	54	100%	

6.测试bug数(前后端共同修复的bug未拆分计算)

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目	测试bug数	测试用例数	备注
内部系统 2.0.0 第一部 分	34	370	/

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目	测试bug数	测试用例数	备注
内部系统 2.0.0 第二部 分	14	135	/

7.bug级别统计(前后端共同修复的bug未拆分计算)

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目迭代模块\bug数	紧急	严重	一般	轻微	提示
项目内部系统2.0.0第一部分	0	2	32	0	0

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目迭代模块\bug数	紧急	严重	一般	轻微	提示
项目内部系统2.0.0第二部分	0	0	14	0	0

8.各端bug统计

1. 内部系统2.0.0 第一部分

项目名称\bug数	前端	后端	ios	安卓	备注
内部系统2.0.0 第 一部分	16	14	/	/	

2. 内部系统2.0.0 第二部分

项目名称\bug数	前端	后端	ios	安卓	备注
内部系统2.0.0 第 二部分	7	7	/	/	

9.上线后可能风险点整理(已和产品、开发确认)

1.内部系统2.0.0第一部分、第二部分

工单管理审批人未做离职相关逻辑

10.遗留bug或特殊问题会影响此次需求说明(已和产品、开发确认)

https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117420 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117373 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117358 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117325 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117320 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117316 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117315

https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117311 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117288 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117272 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117270 https://www.tapd.cn/51914264/bugtrace/bugs/view?bug_id=1151914264001117235

11.备注:

- 国 Bug等级定义
- 用例数统计:用例条数计算已操作步骤记录一条 @【内部系统】2.0.0测试用例
- 国用户系统2.0.0第一部分提测模版
- 国用户系统2.0.0第二部分提测模版

12.测试结论

- 功能用例全部执行完成: 内部系统2.0.0第一部分+第二部分共计550条 已执行550条,未执行0条
- 风险点及遗留问题全部和产品和项目负责人确认(具体查看9、10项)
- 产品、测试均已验证完成,达到上线标准,允许上线。