



Alpha进度排期发版任务

CRM与sales-接口优化

负责人

5

时间

06-01 21:00 到期

计时

00:00

+ 新增

后端

1、alpha-crm -master  
2、alpha-sales -master

前端

alpha-adminweb ---master

检查项 5/5

✓ 后端确认

✓ 测试确认

✓ 代码审查

✓ 业务线发版

✓ 前端确认

只查看评论

✓ 张小龙 完成了任务 2023-06-02 16:54

张小龙 完成了子任务：前端 2023-06-02 16:54

张小龙 完成了子任务：前端 2023-06-02 16:54

张俊磊 2023-06-01 18:05:53

发版确认

张俊磊 2023-06-01 18:05:50

代码审查完成

宋珍珍 2023-06-01 18:02:45

测试确认

李宝峰 2023-06-01 18:02:18

后端确认

张小龙 2023-06-01 17:17:27

前端确认

李宝峰 创建了子任务：前端 2023-06-01 16:41

李宝峰 创建了子任务：前端 2023-06-01 16:40

< 上一页

12

跳转到第 页

下一页 >

https://alphalawyer.cn/#/app/work-plat

2/3

【达芬奇-尽调涉诉】新项目发版

Alpha进度排期



Alpha进度排期 发版任务



CRM与sales-接口优化



负责人	时间	计时	+ 新增
    <span>5</span>	06-01 21:00 到期	00:00	

后端  
1、alpha-crm -master  
2、alpha-sales -master


前端  
alpha-adminweb --master


检查项 5/5

- ☒ 后端确认
- ☒ 测试确认
- ☒ 代码审查
- ☒ 业务线发版
- ☒ 前端确认


☐ 只看评论

- ☒ 张小龙 完成了任务 2023-06-02 16:54  
张小龙 完成了子任务：前端 2023-06-02 16:54  
张小龙 完成了子任务：前端 2023-06-02 16:54

 张俊磊 2023-06-01 18:05:53  
发版确认

 张俊磊 2023-06-01 18:05:50  
代码审查完成

 宋珍珍 2023-06-01 18:02:45  
测试确认

 李宝峰 2023-06-01 18:02:18  
后端确认

 张小龙 2023-06-01 17:17:27  
前端确认

李宝峰 创建了子任务：前端 2023-06-01 16:41

李宝峰 创建了子任务：前端 2023-06-01 16:40

< 上一页 1 2 跳转到第 页 下一页 >