



Alpha进度排期 发版任务

平台版续费v1.3发版

更新发版

负责人

时间

计时

+ 新增

2022-08-18 21:00 到期

00:00

1、phoenix-external -master 发版

2、sales -master 内外部发版

3、alpha-config-repo -master

前端

1.newui -master 内外部发版

2.adminweb -master 内外部发版

第三季度-用户系统-平台版续费 测试报告.pdf

210.276 KB

检查项 6/6

后端代码评审

业务负责人

测试确认

产品确认

前端确认

后端确认

只查看评论

李彦东 完成了任务 2022-08-23 15:14

代

2022-08-18 16:05:53

产品确认

何勇

2022-08-18 15:30:49

发版确认

何勇

2022-08-18 15:30:41

后端codereview

李彦东

2022-08-18 15:28:05

后端确认

耿晓敏

2022-08-18 14:53:42

测试确认

张小龙

2022-08-18 14:50:24

前端确认

李彦东 创建了任务 2022-08-18 14:42

【达芬奇-尽调涉诉】新项目发版

Alpha进度排期



Alpha进度排期 发版任务



平台版续费v1.3发版

更新发版



负责人	时间	计时
 6	2022-08-18 21:00 到期	00:00

+ 新增

- 1、phoenix-external -master 发版
- 2、sales -master 内外部发版
- 3、alpha-config-repo -master

前端

- 1.newui -master 内外部发版
- 2.adminweb -master 内外部发版

第三季度-用户系统-平台版续费 测试报告.pdf 210.276 KB

检查项 6/6

- ☒ 后端代码评审
- ☒ 业务负责人
- ☒ 测试确认
- ☒ 产品确认
- ☒ 前端确认
- ☒ 后端确认

☐ 只看评论

李彦东 完成了任务 2022-08-23 15:14



代 2022-08-18 16:05:53  
产品确认



何勇 2022-08-18 15:30:49  
发版确认



何勇 2022-08-18 15:30:41  
后端codereview



李彦东 2022-08-18 15:28:05  
后端确认



耿晓敏 2022-08-18 14:53:42  
测试确认



张小龙 2022-08-18 14:50:24  
前端确认

李彦东 创建了任务 2022-08-18 14:42